

阿洲旧房翻新 预算单

客户名称：谢小姐

客户电话：18818482779

项目名称：肇庆端州建设三路桥头北街1栋403房

设计师：

设计师电话：

报价面积：0.00 ㎡

序号	项目名称	数量	单位	单价	合价	备注及施工说明
增加的项目					小计：¥4832.90	
1	取消拆除浴室柜、变更为拆除两个阳台门	1.00	个	¥200.00	¥200.00	
2	阳台原推拉门位置隔墙-1：封硅钙板隔墙：轻钢龙骨+多层实木夹板+硅钙板	5.01	平米	¥290.00	¥1452.90	
3	阳台间墙位置刮腻子扇灰	10.00	㎡	¥68.00	¥680.00	
4	木工包门头梁，双面刮腻子扇灰	5.00	个	¥380.00	¥1900.00	
5	客厅背景墙增加电位	1.00	项	¥600.00	¥600.00	
减少的项目					小计：¥-7599.20	
6	橱柜吊柜减少	-0.77	m	¥960.00	¥-739.20	
7	橱柜地柜减少	-1.00	m	¥1580.00	¥-1580.00	
8	取消原合同的阳台门	-1.00	项	¥5280.00	¥-5280.00	
定制柜（按照实际方案实计）					小计：¥-3158.20	
9	定制柜合同数量	-25.00	㎡	¥780.00	¥-19500.00	
10	衣柜	16.00	㎡	¥780.00	¥12480.00	
11	右房衣柜见光板	1.67	㎡	¥180.00	¥300.60	
12	走廊展示柜	3.54	㎡	¥780.00	¥2761.20	
13	走廊展示柜圆弧造型	1.00	项	¥800.00	¥800.00	

	名称	金额	说明
一	基装合计	¥-5924.50	详情查看报价明细
二	搬运3	¥-177.74	步梯搬运费用-3楼及以上，总费用3%
三	垃圾清运	¥-88.87	清理垃圾费用，总费用1.5%，包括过程清场，完工清场等多次清场服务
四	管理费	¥-123.83	总费用2%，项目经理+管家+设计+巡检
五	工程总造价	¥-6314.94	(一) + (二) + (三) + (四)
备注说明：			
1 施工期间水电费由客户承担，开工后如有减项时，收取减项总金额的10%管理费			
2 以上报价不开发票不含税金.如需开发票税金按工程总款的4%计算 增值税发票按工程总款13%计算			
3 上述报价均为预算项目、完工后按实际工程量结算。本预算甲方签字即为认可，所有增减均属变更项目			
4 本报价有效期为6个月，超过有效期开工，装饰公司有权根据市场同步调整价格，无须另行通知			

客户签字:	设计师签字:
日期: 年 月 日	日期: 年 月 日